

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-07-03-010571-a

Найменування замовника:	Виконавчий комітет Решетилівської міської ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04382895
Місцезнаходження замовника:	38400, Україна, Полтавська обл., м. Решетилівка, вул. Покровська, буд. 14
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-07-03-010571-a
Номер договору про закупівлю:	125/23
Дата укладення договору про закупівлю:	27 липня 2023 13:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю "СТОП"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	24566605
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	36002, Україна, Полтавська область, місто Полтава, вул. Кагамлика, будинок 11, +380532610451
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	25 грудня 2023 16:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника
- Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Враховуючи коригування проектно-кошторисної документації в зв'язку з технологічністю та посиленням надійності, що виражаються в покращенні якості предмета закупівлі, сторони домовилися зменшити суму договору та внести зміни до договірної ціни, зведеного кошторисного розрахунку та плану фінансування будівництва