

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-07-04-012927-a

Найменування замовника:	ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04403025
Місцезнаходження замовника:	32200, Україна, Хмельницька обл., місто Деражня, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 11/1
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-07-04-012927-a
Номер договору про закупівлю:	180723
Дата укладення договору про закупівлю:	18 липня 2023 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АртБудДекор"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	44299058
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	29000, Україна, Хмельницька область, Хмельницький, вул.Молодіжна, будинок 9/1, квартира 22, 380970164604
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	19 лютого 2025 00:00
Номер додаткової угоди:	7

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Відповідно до листа ТОВ АРТБУДЕКОР №25/44 від 18.02.25 про необхідність продовження строку виконання робіт, керуючись умовами Договору про закупівлю робіт №180723 від 18 липня 2023 року та на підставі підпункту 4 пункту 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, Сторони дійшли взаємної згоди продовжити строк виконання робіт до 31.03.25 та строк дії договору до 30.04.25