

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-07-10-010678-a

Найменування замовника:	ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ АРЦИЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	43961927
Місцезнаходження замовника:	68400, Україна, Одеська обл., м. Арциз, вулиця Трудова, 15
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-07-10-010678-a
Номер договору про закупівлю:	№229
Дата укладення договору про закупівлю:	11 серпня 2023 12:40
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТОРГОВО- БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "НОВИЙ ДІМ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	43091431
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	Україна, 68400, Одеська обл., Арцизький район, місто Арциз, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 44, 380965791286
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	10 листопада 2023 09:31
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження строку виконання робіт.