

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-07-14-009221-a

Найменування замовника:	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	05517729
Місцезнаходження замовника:	14017, Україна, Чернігівська обл., Чернігів, вул. Івана Мазепи, будинок 19
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-07-14-009221-a
Номер договору про закупівлю:	Договір № 217- 2023-В/вс
Дата укладення договору про закупівлю:	07 серпня 2023 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП "ЧЕРНІН ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	2268304015
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	14034, Україна, Чернігівська область, місто Чернігів, ВУЛИЦЯ СОСНОВА, будинок 54, +380503134520
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	12 вересня 2023 00:00
Номер додаткової угоди:	Додаткова угода № 3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

продовження строку виконання пусконаладжувальних робіт у зв'язку з наявністю об'єктивних обставин (відсутність теплоносія)