

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-07-14-010861-a

Найменування замовника:	ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІСИ УКРАЇНИ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	44768034
Місцезнаходження замовника:	01601, Україна, м. Київ обл., вул.Руставелі Шота, будинок 9А
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-07-14-010861-a
Номер договору про закупівлю:	23-6/11.2023-з
Дата укладення договору про закупівлю:	23 листопада 2023 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ВЕЛЬТ КАПІТАЛ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40266233
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	79005, Україна, Львівська область, Львів, вулиця Саксаганського 14 кв 4Б, +380673401878
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	31 січня 2024 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження строку дії Договору, строку виконання робіт до 31.05.2024 з відповідним викладенням в новій редакції календарного плану-графіку виконання робіт на підставі положень підпункту 4 пункту 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі" на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування затверджених постановою КМУ від 12 жовтня 2022 р. № 1178, ч.1 ст. 188 Господарського кодексу України та ч. 1 ст. 652 Цивільного кодексу України, з урахуванням виникнення об'єктивних обставин викладених у листі Підрядника, які унеможливають виконання зобов'язань у строки обумовлені Договором та календарним планом-графіком виконання робіт, а також наданих пояснень ініціатора та довідки з гідрометцентру.