

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-07-20-006871-a

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	01981477
Місцезнаходження замовника:	42000, Україна, Сумська обл., Ромни, бульвар Європейський, будинок 24
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-07-20-006871-a
Номер договору про закупівлю:	№ 633
Дата укладення договору про закупівлю:	20 липня 2023 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ «ПРОМІНЬ+С»
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42271968
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	Україна, м. Київ, вул. Шимановського Віталія, буд. 2/1, офіс 522/2, +380979235199
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	09 серпня 2023 00:00
Номер додаткової угоди:	Додаткова угода № 1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. Сторони дійшли взаємної згоди продовжити строк виконання робіт до 40 (сорока) календарних днів та викласти пункт 3.1. Договору у новій редакції:
«3.1. Строк виконання робіт 40 (сорок) календарних днів після отримання від Замовника авансу, вихідних даних, а саме:
- Завдання на проектування;
- Технічний паспорт;
- Висновок за результатами обстеження технічного стану будівельних конструкцій в межах 3 -го поверху.»
2. Додаткова угода набирає чинності з дати її підписання та діє протягом строку дії Договору.
3. Всі інші умови вищезазначеного Договору, які не змінені цією Додатковою угодою, залишаються чинними у попередній редакції, Сторони підтверджують щодо них свої зобов'язання.
4. Додаткову угоду укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.