

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-07-21-002636-a

Найменування замовника:	Комунальне підприємство "Господар" Богодухівської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	40327746
Місцезнаходження замовника:	62103, Україна, Харківська обл., м. Богодухів, пров. Лікарняний, 3 Б
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-07-21-002636-a
Номер договору про закупівлю:	224-Б
Дата укладення договору про закупівлю:	15 серпня 2023 11:54
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "УКРТРАНСІНВЕСТ-СЕРВІС"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	38775625
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	61024, Україна, Харківська область, місто Харків, ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА будинок 79/1, +380503039803
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	27 жовтня 2023 15:40
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Керуючись пунктом 3.5. та 15.3. Договору, підпунктом 4 пункту 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178, пункту 19 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668, враховуючи лист ТОВ «УКРТРАНСІНВЕСТ-СЕРВІС» №01-26/10 від 26.10.2023 року, у зв'язку з виникненням документально підтверджених об'єктивних обставин, що впливають на строки виконання робіт, зокрема затримки в постачанні матеріалів та несприятливі погодні умови Сторони, за взаємною згодою, вирішили без збільшення суми договору продовжити строки виконання зобов'язань, для чого внести наступні зміни до Договору:

Викласти пункт 3.1. Договору в наступній редакції:
Строк виконання робіт: до 30.11.2023 року.