

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-07-21-009529-a

Найменування замовника:	Філія «Головний інформаційно-обчислювальний центр» акціонерного товариства «Українська залізниця»
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	40081258
Місцезнаходження замовника:	01054, Україна, Київська обл., Київ, вул. І. Франка 21
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-07-21-009529-a
Номер договору про закупівлю:	ФГІОЦ-ТА-111/2023
Дата укладення договору про закупівлю:	18 вересня 2023 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "МД СОФТ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41490758
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	03190, Україна, м. Київ, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, будинок 16/30, офіс 5, +380673512822
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 грудня 2023 00:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

згідно листа від 25.12.2023 р. №ЦІТ-09/1458, стало відомо, що впровадження системи радіочастотної ідентифікації на полігоні регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» повинно проводитись у комплексі з впровадженням системи зважування в русі «Rail WIM», у рамках реалізації інвестиційних програм та проєктів АТ «Укрзалізниця» в річний план закупівель 2023 року згідно з рішенням правління від 22.08.2023 (Протокол № Ц-85/52 Ком.т.) по структурному підрозділу служба комерційної роботи та маркетингу регіональній філії «Південно-Західна залізниця» було включено проєкт «Реконструкція споруд залізниці з впровадженням системи зважування в русі RailWIM» на перегонах ст. Почайна – ст. Борщагівка 6 км 2ПК та ст. ім. Кірпи – ст. Бориспіль 15 км 4ПК регіональної філії «Південно-Західна залізниця», код за ДК 021:2015:45220000-5 Інженерні та будівельні роботи на суму 29 880 000 грн (з ПДВ). Регіональною філією «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» в жовтні 2023 року було проведено процедуру закупівлі в системі Prozorro UA-2023-09-06-002659-а. Участь взяв один учасник ТОВ «Міжнародні інтелектуальні транспортні системи». Протокольним рішенням уповноваженої особи від 01.11.2023 № 230 учасника було дискваліфіковано у зв'язку з невідповідністю кваліфікаційних вимог (Закон України «Про публічні закупівлі» абзац 2 п. 3 ст. 16). З метою реалізації вищевказаного проєкту та з врахуванням терміну виконання робіт з поставкою обладнання, яке складатиме 6 - 7 місяців, регіональною філією «Південно-Західна залізниця» було надіслано лист від 28.11.2023 № М ПЗ3-07/903 на Департамент комерційної роботи АТ «Укрзалізниця» щодо переносу виконання зазначених робіт з фінансуванням у сумі 29 880 000,00 грн (з ПДВ) на 2024 рік в межах ліміту регіональної філії «Південно-Західна залізниця» та включення даного інвестиційного проєкту в проєкт плану капітальних інвестицій на 2024 рік по регіональній філії. Департаментом комерційної роботи АТ «Укрзалізниця» було включено проєкт регіональної філії в «Перелік інвестиційних програм/проєктів, реалізація яких 2 розпочалась у 2023 році та буде продовжена у 2024 році» і було надіслано на узгодження до Департаменту інвестиційної діяльності. Враховуючи вищезазначене, на теперішній час не має можливості виконання умов укладеного від 18.09.2023 №ФГІОЦ-ТА-111/2023 договору на впровадження системи радіочастотної ідентифікації на полігоні регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» в частині надання послуг з монтажу та налагоджування всього обладнання по перегону ст. Почайна-Борщагівка та Кірпи-Бориспіль.

З огляду на вищевикладене уповноважена особа – голова робочої групи Скринецький В.В., керуючись п.4 ч.19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт та послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженого постановою КМУ від 12.10.2022 №1178, пропонує укласти додаткову угоду до договору від 18.09.2023 №ФГІОЦ-ТА-111/2023 між філією «ГІОЦ» АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «МД СОФТ» про продовження терміну дії договору до 30.09.2024р.