

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-07-24-008471-a

Найменування замовника:	ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	44059357
Місцезнаходження замовника:	19402, Україна, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський, вулиця Героїв Майдану, будинок 9
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-07-24-008471-a
Номер договору про закупівлю:	208
Дата укладення договору про закупівлю:	30 серпня 2023 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУД ПРОМ ЛАЙН"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42977983
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	09100, Україна, Київська область, Біла Церква, БУЛЬВАР ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ, будинок 106, 380731739502
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	14 вересня 2023 00:00
Номер додаткової угоди:	Протокол №13/08/23-001

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

про встановлення факту виявлення допущеної помилки у сформованому автоматично електронною системою звіту про результати проведення процедури відкритих торгів з особливостями по закупівлі щодо строків початку виконання робіт, вірним в звіті вважати початок виконання робіт з 30.08.2023 р.