

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2023-07-25-009263-a

<b>Найменування замовника:</b>	ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ БЕРЕЗАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	42501854
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	57401, Україна, Миколаївська обл., с.м.т. Березанка, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА буд. 33
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2023-07-25-009263-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	242
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	01 вересня 2023 09:13
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "ЛІТОС"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	31174467
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	02140, Україна, м. Київ, місто Київ, ВУЛ. Б. ГМИРІ, будинки 13, +380966119155
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	30 жовтня 2024 10:07
<b>Номер додаткової угоди:</b>	11

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Продовжено строк виконання робіт