

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-07-27-008293-a

Найменування замовника:	Управління житлово-комунального господарства Жмеринської міської ради Вінницької області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	25509242
Місцезнаходження замовника:	23100, Україна, Вінницька обл., місто Жмеринка, вулиця Центральна, 4
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-07-27-008293-a
Номер договору про закупівлю:	232
Дата укладення договору про закупівлю:	11 вересня 2023 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП "ПОГОСЯН ВАРДАН ГНУНІКОВИЧ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	3199811153
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	23126, Україна, Вінницька область, Жмеринський р-н, село Северинівка, Жмеринський р-н, село Северинівка, +380964654694, +380688007777
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	28 грудня 2023 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Враховуючи лист Підрядника від 28.12.2023 року №5 зважаючи на об'єктивні обставини, а саме: мобілізацією до лав Збройних Сил України працівників які виконують будівельні роботи відповідно до договорів цивільно-правового характеру укладених з ФОП Погосян В.Г, зважаючи на несприятливі погодні умови та часті сигнали повітряної тривоги, підрядник не мав змоги виконати будівельні роботи вчасно. Зважаючи на вищевикладене, погоджено термін виконання робіт до 01 червня 2024 року.