

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-07-27-009195-a

Найменування замовника:	Управління будівництва, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Великодимерської селищної ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	45022108
Місцезнаходження замовника:	07442, Україна, Київська обл., смт Велика Димерка, вул.Бобрицька, будинок 1
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-07-27-009195-a
Номер договору про закупівлю:	320
Дата укладення договору про закупівлю:	21 серпня 2023 17:02
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ДАД І КОМПАНІЯ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	36998403
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	07400, Україна, Київська область, місто Бровари, ВУЛИЦЯ З КОСМОДЕМ'ЯНСЬКОЇ, будинок 1, +380679828189
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	07 лютого 2024 09:30
Номер додаткової угоди:	№2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження термінів виконання робіт до 29.02.2023.