

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-07-28-009524-a

Найменування замовника:	ДЮСШ "РИНГ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	26438053
Місцезнаходження замовника:	01001, Україна, м. Київ обл., ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 12
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-07-28-009524-a
Номер договору про закупівлю:	14/08
Дата укладення договору про закупівлю:	14 серпня 2023 23:59
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МЕГА СТАЙЛ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41235604
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	04074, Україна, м. Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ КОНОПЛЯНСЬКА, будинок 18, +380504694609
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	15 листопада 2023 23:59
Номер додаткової угоди:	Додаткова угода від 15.11.2023 №2 до Договору від 14.08.2023 №14/08

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. Сторони домовились внести зміни до Договору №14/08 від "14" серпня 2023 р., а саме пункт 2.3 Договору викласти в наступній редакції:
"2.3. Роботи за даним Договором мають бути виконані до "14" грудня 2023 р."
2. Викласти Додаток №4 "Графік виконання робіт" до Договору у новій редакції, що додається до цієї Додаткової угоди і є невід'ємною її частиною.