

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-07-31-005525-a

| | |
|---|---|
| Найменування замовника: | Коропецький обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 04590961 |
| Місцезнаходження замовника: | 48370, Україна, Тернопільська обл., селище міського типу Коропець, ВУЛИЦЯ КАГАНЦЯ, будинок 3А |
| Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі): | UA-2023-07-31-005525-a |
| Номер договору про закупівлю: | № 787-к |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 14 вересня 2023 00:00 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | Товариство з обмеженою відповідальністю "Сервіскотломонтаж-Львів" |
| Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 37801512 |
| Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | 79044, Україна, Львівська область, Львів, Природна,56/20, 380975984423 |
| Дата внесення змін до договору про закупівлю: | 12 грудня 2023 00:00 |
| Номер додаткової угоди: | № 2 |

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника
- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з завершенням робіт згідно Договору та уточненням фактичних обсягів робіт, Сторони дійшли згоди зменшити вартість закупівлі. 1.1. Внести зміни в п. 3.2 Договору та викласти його у такій редакції: « 3.2. Строк виконання робіт складає до 31 грудня 2023 р.». 1.2. Внести зміни в п. 3.4 Договору та викласти його у такій редакції: « 3.4. Строк виконання робіт та розрахунок за виконані роботи проводиться згідно кошторисних призначень: - Строк виконання робіт - до 31 грудня 2023 року на суму кошторисних призначень - 2 546 840,40 грн.». Внести зміни в п. 4.1. Договору та викласти його у такій редакції: «4.1. Вартість робіт з Будівництва ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація - "Капітальний ремонт котельні Коропецького обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою за адресою: вул. М. Каганця, 3А смт. Коропець, Чортківський район, Тернопільська область" (коригування) - 1 робота, визначена Замовником і Підрядником за результатами проведених торгів, що складала 3 440 898,00 грн. (три мільйони чотириста сорок тисяч вісімсот дев'яносто вісім грн. 00 коп.), в тому числі ПДВ 20%-573 483,00 грн., зменшується на 894 057,60 грн.(вісімсот дев'яносто чотири тисячі п'ятдесят сім грн. 60 коп.) з ПДВ і становить 2 546 840,40 грн. (два мільйони п'ятсот сорок шість тисяч вісімсот сорок грн. 40 коп.), в тому числі ПДВ 20%-424473,33 грн. Розмір фінансування на 2023 рік складає: 2 546 840,40 грн Реєстрація юридичних зобов'язань на оплату проводиться в межах наявних кошторисних призначень на 2023 рік - 2 546 840,40 грн. (два мільйони п'ятсот сорок шість тисяч вісімсот сорок грн. 40 коп.». Внести зміни в п. 17.1. Договору та викласти його у такій редакції: « 17.1. Договір набирає чинності з дати його підписання і діє до 31 грудня 2023 року, але до повного виконання зобов'язань Сторін за цим Договором.». Внести зміни в додаток 1. «Календарний графік виконання робіт». Внести зміни в додаток 2. «План фінансування будівництва». Внести зміни в додаток № 3 "Договірна ціна".