

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-07-31-008961-a

Найменування замовника:	УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ЗВЯГЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02143229
Місцезнаходження замовника:	11700, Україна, Житомирська обл., м. Звягель, вул. Шевченка, будинок 16
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-07-31-008961-a
Номер договору про закупівлю:	№355
Дата укладення договору про закупівлю:	31 липня 2023 11:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР ЕФЕКТИВНОГО ЕНЕРГОВИКОРИСТАННЯ»
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42352397
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	02068, Україна, м. Київ, місто Київ, вулиця Вербицького, будинок 10-А, квартира 228, 0674481855
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	31 серпня 2023 08:14
Номер додаткової угоди:	ДУ№1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони дійшли взаємної згоди продовжити строк виконання зобов'язань щодо виконання робіт.