

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2023-08-01-004478-a

<b>Найменування замовника:</b>	СЛУЖБА ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	25891336
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	69095, Україна, Запорізька обл., ЗАПОРІЖЖЯ, вул. Українська, 50
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2023-08-01-004478-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	203-23Б
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	18 жовтня 2023 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КОНСУЛ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	35458329
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	49102, Україна, Дніпропетровська область, місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, будинок 14-Г, +380663717664, +380983717664
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	27 червня 2025 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	19 ДУ/203-23Б

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

На підставі листа Генпідрядника від 25.06.2025 № 60/01-ЗП, п. 2.5, п. 2.6, п. 2.7, п. 18.1 Договору № 203-23Б від 18 жовтня 2023 року (далі - Договір) та пп. 4 п. 19 постанови Кабінету Міністрів України № 1178 від 12.10.2022 (зі змінами) внести зміни до абз.1 п. 19.1 Договору і викласти у такій редакції: «19.1 Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності після підписання Сторонами та діє по 31 липня 2025 року, а в частині виконання зобов'язань Сторін - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.».

2. На підставі листа Генпідрядника від 25.06.2025 № 60/01-ЗП, п. 2.5, п. 2.6, п. 2.7, п. 18.1 Договору та пп. 4 п. 19 постанови Кабінету Міністрів України № 1178 від 12.10.2022 (зі змінами) внести зміни до Додатку № 2 (Календарний графік виконання робіт) Договору.