

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-08-01-004478-a

Найменування замовника:	СЛУЖБА ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	25891336
Місцезнаходження замовника:	69095, Україна, Запорізька обл., ЗАПОРІЖЖЯ, вул. Українська, 50
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-08-01-004478-a
Номер договору про закупівлю:	203-23Б
Дата укладення договору про закупівлю:	18 жовтня 2023 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КОНСУЛ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	35458329
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	49102, Україна, Дніпропетровська область, місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, будинок 14-Г, +380663717664, +380983717664
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 грудня 2024 00:00
Номер додаткової угоди:	15/ДУ 203-23Б

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- . На підставі листа Генпідрядника від 18.12.2024 № 323/03-3П, п. 2.5, п. 2.6, п. 2.7, п.18.1 Договору № 203-23Б від 18 жовтня 2023 року (далі -Договір) та п.п. 4 п.19 постанови Кабінету Міністрів України № 1178 від 12.10.2022 (зі змінами) внести зміни до абз.1 п. 19.1 Договору та викласти у такій редакції: «19.1 Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності після підписання Сторонами та діє по 30 квітня 2025 року, а в частині виконання зобов'язань Сторін - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.».
2. На підставі листа Генпідрядника від 18.12.2024 № 323/03-3П, п. 2.5, п. 2.6, п. 2.7, п. 18.1 Договору та п.п. 4 п.19 постанови Кабінету Міністрів України № 1178 від 12.10.2022 (зі змінами) внести зміни до Додатку № 2 (Календарний графік виконання робіт) Договору.
3. На підставі постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2024 року № 247 «Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії», витягу з Плану фінансування у 2024 році за рахунок фонду ліквідації наслідків збройної агресії за бюджетною програмою 3111360 «Будівництво та відновлення об'єктів інфраструктури, житлового та громадського призначення, громадських будинків та споруд», затвердженого 04.04.2024 по Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Запорізькій області, та з урахуванням фактичного виконання робіт по Договору, Сторони домовилися внести зміни до Додатку 3 «План фінансування робіт» до Договору.