

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-08-01-006349-a

Найменування замовника:	СЛУЖБА ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	25891336
Місцезнаходження замовника:	69095, Україна, Запорізька обл., ЗАПОРІЖЖЯ, вул. Українська, 50
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-08-01-006349-a
Номер договору про закупівлю:	204-23Б
Дата укладення договору про закупівлю:	18 жовтня 2023 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КОНСУЛ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	35458329
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	49102, Україна, Дніпропетровська область, місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, будинок 14-Г, +380663717664, +380983717664
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	14 травня 2025 00:00
Номер додаткової угоди:	20 ДУ/204-23Б

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

На підставі листа Генпідрядника від 14.05.2025 № 41/01-ЗП, п. 2.5, п. 2.6, п. 2.7, п. 18.1 Договору № 204-23Б від 18 жовтня 2023 року (далі - Договір) та пп. 4 п. 19 постанови Кабінету Міністрів України № 1178 від 12.10.2022 (зі змінами) внести зміни до Додатку № 2 (Календарний графік виконання робіт) Договору