

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2023-08-01-010876-a

<b>Найменування замовника:</b>	Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради
<b>Категорія замовника:</b>	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	05447349
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	82100, Україна, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Трускавецька, 4
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2023-08-01-010876-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	134
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	05 вересня 2023 19:50
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТЗОВ "БК"ВІАКОМ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	42818575
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	Україна, 81200, Львівська обл., Перемишлянський район, місто Перемишляни, ВУЛИЦЯ БОРЩІВСЬКА, будинок 44, 380630415505
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	07 серпня 2025 10:13
<b>Номер додаткової угоди:</b>	8

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

В зв'язку із наявними затвердженими бюджетними призначеннями, Сторони продовжують строк виконання зобов'язань згідно договору у 2025 році до 15 жовтня, Сторони визначають фінансування та виконання робіт у 2025 році у розмірі 5009379,70 (п'ять мільйонів дев'ять тисяч триста сімдесят дев'ять гривень 70 коп.) з ПДВ.