

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-08-01-010876-a

Найменування замовника:	Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	05447349
Місцезнаходження замовника:	82100, Україна, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Трускавецька, 4
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-08-01-010876-a
Номер договору про закупівлю:	134
Дата укладення договору про закупівлю:	05 вересня 2023 19:50
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТЗОВ "БК"ВІАКОМ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42818575
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	Україна, 81200, Львівська обл., Перемишлянський район, місто Перемишляни, ВУЛИЦЯ БОРЩІВСЬКА, будинок 44, 380630415505
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	09 грудня 2024 09:37
Номер додаткової угоди:	6

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. В зв'язку із наявними затвердженими бюджетними призначеннями, Сторони продовжують строк виконання зобов'язань згідно договору у 2024 році до 15 грудня, Сторони збільшують фінансування та виконання робіт у 2024 році на 999 710,65 грн. (дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч сімсот десять гривень 65 коп.) з ПДВ, та на цю ж суму зменшують виконання та фінансування у 2025 році.

2. Сторони погоджують внесення змін в п.3.2 Договору та викладають в новій редакції, а саме: «п. 3.2. Обсяг фінансування на 2023 рік визначений згідно з передбаченими бюджетними коштами і складає 130 815,02 грн. (сто тридцять тисяч вісімсот п'ятнадцять гривень 02 коп.), у тому числі ПДВ за рахунок коштів бюджету Дрогобицької міської територіальної громади.

Обсяг фінансування на 2024 рік визначений згідно з передбаченими бюджетними коштами і складає 7 147 509,28 грн (сім мільйонів сто сорок сім тисяч п'ятсот дев'ять гривень 26 коп.) з ПДВ, в тому числі:

1 499 336,84 грн. (один мільйон чотириста дев'яносто дев'ять тисяч триста тридцять шість гривень 84 коп.) - погашення заборгованості 2023 року;

5 648 172,44 грн. (п'ять мільйонів шістсот сорок вісім тисяч сто сімдесят дві гривні 44 коп.) з ПДВ, за рахунок коштів бюджету Дрогобицької міської територіальної громади. Обсяг фінансування на поточний рік може бути змінений залежно від фактичного фінансування.

Обсяг фінансування, запланований на 2025 рік складає 5 009 379,70 грн (п'ять мільйонів дев'ять тисяч триста сімдесят дев'ять гривень 70 коп.), у тому числі ПДВ. Бюджетні зобов'язання на 2025 рік виникають після затвердження бюджетних призначень на 2025 рік».