

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2023-08-02-000599-a

<b>Найменування замовника:</b>	ДП СХІДНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	14309787
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	52210, Україна, Дніпропетровська обл., Жовті Води, вул. Горького 2
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2023-08-02-000599-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	454/13/361BO
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	01 вересня 2023 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ПНВФ "Анкор-Теплоенерго"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	32762338
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	61034, Україна, Харківська область, Харків, вул. Кашуби, 10, +380577193791
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	26 грудня 2023 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

У зв'язку з тим, що не в повному обсязі виконані зобов'язання Сторонами та керуючись положеннями підпункту 4 пункту 19 Постанови КМУ від 12.10.22 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» Сторони домовилися подовжити термін дії договору на придбання товару: Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої, код ДК 021:2015 - 4251 (Пластинчастий теплообмінник для охолодження сірчаної кислоти з портфільтрами) до 30.09.2024р.