

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2023-08-03-011054-a

<b>Найменування замовника:</b>	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	42698149
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	69095, Україна, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ПОШТОВА, будинок 159-Б
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2023-08-03-011054-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	ПР-ЗБ-0923-1
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	21 вересня 2023 16:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА ФІРМА "ЕТАЛОН-БУД"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	41925143
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	21009, Україна, Вінницька область, Вінниця, вул. Київська, буд 16-А, 380731771771
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	10 листопада 2023 13:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

У зв'язку зі зверненням Підрядника (лист від 09.11.2023 №116 «Про продовження терміну виконання робіт за Договором») та на підставі п. 1.4 договору № ПР-ЗБ-0923-1 від 21.09.2023 (далі - Договір), сторони дійшли взаємної згоди внести зміни до Договору: викласти Додаток №4 «Графік виконання робіт» до договору в новій редакції, що додається.