

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-08-09-009332-a

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МИРГОРОДСЬКА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ" МИРГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	01999402
Місцезнаходження замовника:	37600, Україна, Полтавська обл., місто Миргород, вулиця Гоголя буд. 172
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-08-09-009332-a
Номер договору про закупівлю:	536/536
Дата укладення договору про закупівлю:	30 серпня 2023 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЛДІ БУДІНВЕСТ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	43673455
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	36009, Україна, Полтавська область, місто Полтава, ВУЛИЦЯ ВИЗВОЛЕННЯ, будинок 22, +380950486523
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	25 грудня 2023 00:00
Номер додаткової угоди:	6

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з завантаженістю заводу-виробника, затримкою у транспортуванні устаткування та будівельних матеріалів для будівництва на територію України через обставини непереборної сили та необхідністю продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо виконання робіт, Сторони домовились внести відповідні зміни до Договору, а саме: Пункт 13.1 розділу 13 "Строк дії договору" викласти в наступній редакції: "п.13.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання і діє до "30" червня 2024 року". Додаток 2 до Договору (Календарний план виконання робіт) викласти у новій редакції.