

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-08-11-009225-a

Найменування замовника:	Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	40220031
Місцезнаходження замовника:	53802, Україна, Дніпропетровська обл., м. Апостолове, вул. Визволення, 31-А
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-08-11-009225-a
Номер договору про закупівлю:	9225-a
Дата укладення договору про закупівлю:	15 вересня 2023 15:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП ГОЛДРЕМБУД
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	35601538
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	50007, Україна, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 41, +380677602411
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	15 грудня 2023 15:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку технологічними особливостями, що сповільнюють або унеможлиблюють виконання окремих робіт у зимовий період, керуючись п. 4.4 та 4.5 Договору, а також пп4 п. 19 Особливостей здійснення публічних закупівель. Строк виконання робіт встановлюється до 30 квітня 2024 року.