

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2023-08-11-009473-a

<b>Найменування замовника:</b>	Комунальне підприємство "Ладижинський комбінат комунальних підприємств" Ладижинської міської ради Гайсинського району Вінницької області
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	34261117
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	24321, Україна, Вінницька обл., Гайсинський район, місто Ладижин, вул. Маркса К., 4-а
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2023-08-11-009473-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	2023-11-08-АН
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	11 серпня 2023 15:26
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ФОП МАЗУР ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	3233108199
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	21000, Україна, Вінницька область, місто Вінниця, вул.Стельмаха будинок 53 квартира 107, +380687123778
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	26 грудня 2024 13:50
<b>Номер додаткової угоди:</b>	2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Сторони, у зв'язку із коригуванням проектно кошторисної документації, дійшли згоди внести зміни в п.1.1. Договору та викласти його в новій редакції:  
«п.1.1. За даним Договором Замовник та Платник доручає, а Виконавець зобов'язується здійснювати авторський нагляд (надалі – Роботи) по об'єкту: «Реконструкція водогону по вул. Довженка, вул. Садова, вул. Калинова, вул. Шкільна в м. Ладижин, Вінницької області.» (Коригування 2), за кодом 71520000-9 — Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт».

Сторони дійшли взаємної згоди продовжити строк дії Договору, внести зміни до п. 3.1 Договору та викласти його в новій редакції:  
«п. 3.1. Даний Договір набуває чинності з дати його підписання та діє до повного виконання зобов'язань, але не пізніше 31.12.2025 року».