

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-08-16-008929-a

Найменування замовника:	УПРАВЛІННЯ З БУДІВНИЦТВА, РЕМОНТУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04058516
Місцезнаходження замовника:	61003, Україна, Харківська обл., місто Харків, МАЙДАН КОНСТИТУЦІЇ, будинок 7
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-08-16-008929-a
Номер договору про закупівлю:	704
Дата укладення договору про закупівлю:	13 вересня 2023 23:59
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ „ВЕКТОРБУД ДЕВЕЛОП""
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	45042941
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	03150, Україна, м. Київ, місто Київ, вул.Гедройця Єжи, будинок 6, офіс 316, +380952559909
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	26 лютого 2024 23:59
Номер додаткової угоди:	5

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. Преамбулу Договору викласти в новій редакції:
«Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради в особі заступника начальника Управління Саріогло Станіслава Федоровича, що діє на підставі довіреності від 01.01.2024 № 1/0/75-24 (далі – Замовник), з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ВЕКТОРБУД ДЕВЕЛОП» в особі директора виконавчого Собка Віктора Володимировича, що діє на підставі довіреності від 13.02.2024 № 1 (далі – Підрядник), з іншої сторони, разом – Сторони, з урахуванням положень, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» (зі змінами) від 25.12.2015 № 922-VIII та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (із змінами), уклали цей договір про таке (далі - Договір):».
2. Пункт 1.1. розділу I. «Предмет договору» викласти в новій редакції:
«1.1. Підрядник зобов'язується у 2023-2025 роках виконати Замовнику роботи, зазначені в договірній ціні, а Замовник – прийняти і оплатити такі роботи.».
3. Пункт 3.7. розділу III. «Ціна договору» викласти в новій редакції:
«3.7. Фінансування робіт у 2023 році за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади складає – 636 349 грн 33 коп. (шістсот тридцять шість тисяч триста сорок дев'ять грн 33 коп.), в тому числі ПДВ (20%) – 106 058 грн 22 коп. (сто шість тисяч п'ятдесят вісім грн 22 коп.).
Фінансування робіт у 2024 році за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади складає – 165 498 грн 05 коп. (сто шістдесят п'ять тисяч чотириста дев'яносто вісім грн 05 коп.), в тому числі ПДВ (20%) – 27 583 грн 01 коп.
Зобов'язання Замовника щодо фінансування визначаються узгодженим Сторонами планом фінансування робіт (Додаток № 1).
Замовник має право вносити зміни до плану фінансування у разі внесення змін у строки виконання робіт, прийняття рішення про прискорення чи уповільнення темпів виконання робіт, а також із урахуванням у нього коштів, обсягів фактично виконаних робіт.».
4. Пункт 5.1. розділу V. «Виконання робіт» викласти в новій редакції:
«5.1. Строк виконання робіт: до 31.12.2025р.
Період виконання робіт: вересень 2023р. – грудень 2025р.».
5. Пункт 10.1. розділу X. «Строк дії Договору» викласти в новій редакції:
«10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його укладення та діє до 31.12.2025 року, в частині розрахунків до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.».
6. Викласти в новій редакції план фінансування робіт (Додаток № 1), графік виконання робіт (Додаток № 2), договірну ціну.