

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2023-08-18-004822-a

<b>Найменування замовника:</b>	Зміївська теплова електрична станція Публічного акціонерного товариства "Центренерго"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	05471247
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	63460, Україна, Харківська обл., смт Слобожанське, Чугуївський р-н, Балаклійське шосе, 2
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2023-08-18-004822-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	16/251
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	16 серпня 2023 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	Приватне підприємство "БАСТІОН ВЕСТ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	41327129
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	31320, Україна, Хмельницька область, Ходаківці, вул. Кільцева, буд.14, 380967410514
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	08 вересня 2023 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1-16/282

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

внесено зміни до договору №16/251 від 16.08.2023р року з Приватним підприємством «БАСТІОН ВЕСТ» на закупівлю: 45310000-3 Електромонтажні роботи (Облаштування захисних споруд цивільного захисту Зміївської ТЕС системами протипожежного захисту. Капітальний ремонт) на підставі підпункту 4 пункту 19 «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 в частині продовження строку виконання зобов'язань щодо виконання робіт без збільшення суми визначеної в договорі про закупівлю.