

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-08-21-012115-a

Найменування замовника:	Комунальне підприємство "Управління капітального будівництва"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04054151
Місцезнаходження замовника:	69126, Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 60 Б
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-08-21-012115-a
Номер договору про закупівлю:	014/23/18
Дата укладення договору про закупівлю:	08 вересня 2023 15:38
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40609167
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	04071, Україна, м. Київ, вул.Костянтинівська, будинок 24, 380507037753
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	31 січня 2025 14:00
Номер додаткової угоди:	9

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з відсутністю фінансування на 2025 рік і як наслідок цього, неможливістю завершити роботи з ремонту балконів, пусконаладжувальні роботи на окремих ділянках електричних мереж; окремі роботи з заміни мереж опалення в приміщенні горища; водовідведення.