

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-08-22-004510-a

Найменування замовника:	Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам'янської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	26176819
Місцезнаходження замовника:	27400, Україна, Кіровоградська обл., м. Знам'янка, вул. Михайла Грушевського, 19
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-08-22-004510-a
Номер договору про закупівлю:	128
Дата укладення договору про закупівлю:	08 вересня 2023 11:19
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "Афінацентр"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	39107995
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	51931, Україна, Дніпропетровська область, Кам'янське, вул. Курська, 45 кв.2, +380978302737
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	25 грудня 2023 16:02
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

продовження строку виконання робіт