

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2023-08-23-011979-a

<b>Найменування замовника:</b>	Лицей "Гроно" Львівської міської ради
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	22350321
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	79052, Україна, Львівська обл., Львів, Вигоди,27
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2023-08-23-011979-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	19-09/23
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	19 вересня 2023 13:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "БУДСПОРТ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	41729921
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	79026, Україна, Львівська область, Львів, вул. Козельницька, 4, офіс 6, 380673737568
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	29 грудня 2023 13:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Сторони погодили прожовжити строк виконання робіт до 31 грудня 2024 року, визначивши вартість робіт, що профінансована за Договором у 2023 році та загальну вартість робіт, що підлягає виконанню за Договором у наступних бюджетних періодах. Відповідно до фінансування витрат замовника.