

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2023-08-29-003053-a

<b>Найменування замовника:</b>	ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ НЕДОБОЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ДНІСТРОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
<b>Категорія замовника:</b>	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	41083319
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	60035, Україна, Чернівецька обл., с. Недобоївці, вул.Головна, будинок 28а
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2023-08-29-003053-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	203
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	29 серпня 2023 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	Фізична особа-підприємець Чуйко Віктор Михайлович
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	1916404071
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	32300, Україна, Хмельницька область, Кам'янець- Подільський, Степана Бандери, 43/25, 380969292158
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	27 жовтня 2023 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Керуючись абз. 5 п. 9.3. Договору про закупівлю № 203 від 29.08.2023 року (далі – Договір) та підпунктом 4 пункту 19 Особливостей, які затверджені постановою Уряду № 1178 від 12.10.2022 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі – Особливості) «продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю», ч. 1 ст. 188 Господарського кодексу України, ч. 1 ст. 652 Цивільного кодексу України та за урахуванням листа ФОП Чуйко Віктора Михайловича щодо наявності обставин, які унеможливають виконання зобов'язань згідно з пунктом 1.1. Договору, Сторони уклали дану Додаткову угоду про таке:

1. Сторони домовились продовжити строк виконання зобов'язань Договору щодо виконання робіт і викласти п. 3.1. Договору в такій редакції: «3.1. Термін виконання робіт по 30.11.2023 року згідно календарного плану виконання робіт. При цьому Підрядник приступає до виконання робіт виключно за умови набрання чинності цим Договором та отримання від Замовника проектної та робочої документації зі статусом «до виконання», а строки виконання робіт за договором починають перебіг з зазначеного моменту».
2. Додаток 2 до Договору викласти в новій редакції, яка додається.
3. Усі інші умови Договору залишаються незмінними.
4. Додаткова угода складена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору.
5. Дана Додаткова угода набирає чинності з дня її підписання.