

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-09-05-010827-a

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство "Медичний центр Сім'я"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	40390032
Місцезнаходження замовника:	89600, Україна, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Ярослава Мудрого, будинок 48
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-09-05-010827-a
Номер договору про закупівлю:	321
Дата укладення договору про закупівлю:	12 жовтня 2023 13:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП "ОСТРОВКА МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	3273214279
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	89331, Україна, Закарпатська область, Свалявський район, с. Стройне, буд. 292, +380509257146
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 грудня 2023 16:00
Номер додаткової угоди:	Додаткова угода №2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. У зв'язку з відмовою у наданні Повідомлення про початок виконання будівельних робіт та направлення документу на доопрацювання, відповідно до Реєстру будівельної діяльності від 27.10.2023р., приведенням дозвільної документації у відповідність до вимог законодавства України, керуючись абз.3 п.17.1.1 Договору, Сторони дійшли згоди на внесення змін до Договору.
2. Змінити нижче вказані умови Договору, виклавши їх у такій редакції:
 - 2.1. «2.1. Підрядник зобов'язаний розпочати виконання робіт протягом 10-ти днів з дати отримання Повідомлення про початок виконання будівельних робіт, відомості про яке внесено до Реєстру будівельної діяльності та закінчує протягом 90 (дев'яносто) календарних днів з дати отримання такого повідомлення, але не пізніше 31.03.2024р.».
 - 2.2. «18.1. Строком Договору є час, протягом якого сторони будуть здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки відповідно до Договору. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.03.2024р., а в частині розрахунків - до їх повного проведення».