

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2023-09-07-000530-a

<b>Найменування замовника:</b>	АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	30019775
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	04053, Україна, м. Київ обл., г. Київ, Шевченківський район ВУЛИЦЯ КУДРЯВСЬКА будинок 26/28
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2023-09-07-000530-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	УГВ 549/30-23
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	22 листопада 2023 13:48
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "МІК"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	30105738
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	69006, Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя, ВУЛ.ПІВНІЧНЕ ШОСЕ, будинок 69-А, +380676177022
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	28 червня 2024 15:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	Додаткова угода №1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

ТОВ «МІК» повідомив, що ПП «Українська сервісна бурова компанія-1» звернувся до Господарського суду міста Києва з вимогою визнати недійсними оформлені протоколами №521 від 05.10.23 та №595 від 06.11.23 рішення АТ «Укргазвидобування», а також Договір поставки (графік поставки) №УГВ549/30-23 укладений 22.11.23 Господарським судом міста Києва 29 листопада 2023 року у справі №910/18137/23 було винесено ухвалу, котрою АТ «Укргазвидобування» та ТОВ «МІК» було заборонено вчиняти дії та приймати будь-які рішення щодо виконання Договору поставки (графік поставки) №УГВ549/30-23 від 22.11.2023 року. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 31 січня 2024 року було скасовано Ухвалу Господарського суду міста Києва від 29 листопада 2023 року у справі №910/18137/23 про забезпечення позову. Рішення Господарського суду міста Києва від 03 квітня 2024 року позивачу - Приватному підприємству «Українська сервісна бурова компанія -1» у позові відмовлено повністю. Таким чином, в період із 29 листопада 2023 року по 31 січня 2024 року - протягом 63 календарних днів АТ «Укргазвидобування» та ТОВ «МІК» було заборонено вчиняти будь які дії, направлені на виконання укладеного Договору поставки (графік поставки) № УГВ549/30-23 від 22.11.2023 року. У зв'язку із вище наведеним ініційовано укладання Додаткової угоди №1 щодо продовження строків постачання товару за Договором поставки (графік поставки) №УГВ549/30-23 від 22.11.2023 року на фактичний час дії заборони його виконання, а саме на 63 календарних дні.