

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2023-09-08-012599-a

<b>Найменування замовника:</b>	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2" Оболонського району міста Києва
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	23379143
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	04202, Україна, Київська обл., Київ, проспект Литовський, буд 8
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2023-09-08-012599-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	№ P2023/1
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	19 грудня 2023 16:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АНТА"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	42126756
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	Україна, 04128, м.Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, будинок 18-Б, квартира 14, 380674050322
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	11 лютого 2025 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	ДУ №6 до Договору № P2023/1 від 19 грудня 2023 р

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

На підставі Рішення Київради «Про бюджет міста Києва на 2025 рік» від 05.12.2024 №426/10234 та Плану використання бюджетних коштів на 2025 рік від 02.01.2025 Сторони домовились внести зміни в Договір, а саме подовжити строк виконання робіт до 31.12.2026, в зв'язку з чим викласти Додаток № 2 «Календарний графік виконання робіт на об'єкті" в новій редакції.  
Внести зміни в реквізити в зв'язку із зміною розрахункового рахунку Замовника.