

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2023-09-13-007829-a

<b>Найменування замовника:</b>	Добрянська селищна рада
<b>Категорія замовника:</b>	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	04412403
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	15011, Україна, Чернігівська обл., смт. Добрянка, площа Центральна, б. 8
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2023-09-13-007829-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	85
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	11 жовтня 2023 14:32
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "ІНЕКС РЕАЛ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	41310760
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	15815, Україна, Чернігівська область, село Старик, вул.Придніпрвська, буд.36, +380674603536
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	20 грудня 2023 09:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Внесення змін в пункт 6 договору щодо термінів виконання, пункт 98 Договору щодо строку дії Договору, до Додатку 4 Договору "План фінансування будівництва", до Додатку 3 "Календарний графік виконання робіт".