

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2023-09-13-011681-a

<b>Найменування замовника:</b>	Департамент капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	04014074
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	46021, Україна, Тернопільська обл., Тернопіль, Вулиця Грушевського, будинок 8
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2023-09-13-011681-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	Договір №158
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	27 жовтня 2023 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	33768346
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	46008, Україна, Тернопільська область, місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ ШЕПТИЦЬКОГО, будинок 4, +380352432306
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	28 грудня 2023 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	Додаткова угода №1 до договору №158 від 27.10.2023

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

У зв'язку із військовою агресією російської федерації проти України та прийняттям указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року „Про ведення воєнного стану в Україні” зі змінами і доповненнями та з врахуванням листа Торгово-Промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1, який підтверджує об'єктивні обставини непереборної сили, що виникли поза волею Сторін, враховуючи вище зазначене, та керуючись пунктом 4 частини 5 статті 41 Закону України „Про публічні закупівлі”, пунктом 5.5.2. Розділу 5 „Місце та строк виконання робіт”, пунктом 11.1. Розділу 11 „Внесення змін у Договір та його розірвання” та пунктом 12.1.3. Розділу 12 „Інші умови”, сторони домовились про наступне:

1. Пункт 5.1. Розділу 5 «Надання послуг» викласти у новій редакції:  
«5.1. Місце надання послуг - автомобільна дорога загального користування місцевого значення С201414 (Галич-Сатанів)-Глещева Тернопільської області. Термін надання послуг - до 31.12.2024 року».
2. Пункт 13.1. Розділу 13 „Строк дії договору” викласти в новій редакції:  
„13.1. Договір набирає законної сили з моменту його підписання і діє до 31.12.2024 року, а в частині розрахунків - до повного виконання сторонами зобов'язань за даним договором”.
3. Пункт 15.1.2. Розділ 15 „Додатки до договору” календарний графік надання послуг (Додаток 2) та пункт 15.1.3. план фінансування (Додаток 3) викласти в новій редакції, що додаються.