

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-09-18-003150-a

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ" БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	44289432
Місцезнаходження замовника:	08153, Україна, Київська обл., місто Боярка, вул.Дежньова, будинок 62
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-09-18-003150-a
Номер договору про закупівлю:	1
Дата укладення договору про закупівлю:	17 жовтня 2023 13:52
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕВРОТРАНССТРОЙ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	39812437
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	68001, Україна, Одеська область, Чорноморськ, провулок Миру, 5-Р, 380970099129
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	02 квітня 2024 16:05
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

1. На підставі вих. листа Підрядника № 51 від 25.03.2024р., внести зміни до п.3.1. розділу 3 «Строк виконання робіт» та викласти у наступній редакції:
«3.1. Підрядник зобов'язаний виконати роботи, визначені цим Договором та додатками до нього відповідно до календарного графіка виконання робіт (Додаток 2 до Договору) не пізніше 19 травня 2024 р. (або до повного виконання договірних зобов'язань).»
 2. Внести зміни до Додатку №2 «Календарний графік виконання робіт» до Договору та викласти його в новій редакції, відповідно до Додатку №1 цієї Додаткової угоди.
 3. Усі інші умови Договору залишаються без змін.
 4. Додаткова угода складена у двох примірниках та набирає чинності з моменту підписання її Сторонами.
- Додаток:
Додаток № 1 «Календарний план виконання робіт»