

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2023-09-18-003150-a

<b>Найменування замовника:</b>	КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ" БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	44289432
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	08153, Україна, Київська обл., місто Боярка, вул.Дежньова, будинок 62
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2023-09-18-003150-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	1
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	17 жовтня 2023 13:52
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕВРОТРАНССТРОЙ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	39812437
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	68001, Україна, Одеська область, Чорноморськ, провулок Миру, 5-Р, 380970099129
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	21 травня 2024 10:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	4

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Підрядник: Приватне підприємство «Евротрансстрой», в особі директора Єнакієвої Тетяни Геннадіївни, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Замовник: Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Боярської міської ради, в особі директора Мішури Марії Олегівни, який діє на підставі Положення, з іншої сторони, спільно іменовані «Сторони», а кожна окремо - «Сторона», керуючись пунктом 3.2. Договору підряду №1 від «17» жовтня 2023 року (далі - Договір) уклали цю додаткову угоду про наступне:

1. На підставі вих. листа Підрядника № 75 від 17.05.2024 р. та вих. листа Замовника №01-11/90 від 20.05.2024 р., внести зміни до п.3.1. розділу 3 «Строк виконання робіт» та викласти у наступній редакції:

«3.1. Підрядник зобов'язаний виконати роботи, визначені цим Договором та додатками до нього відповідно до календарного графіка виконання робіт (Додаток 2 до Договору) не пізніше 15 червня 2024 р. »

2. Внести зміни до Додатку №2 «Календарний графік виконання робіт» до Договору та викласти його в новій редакції, відповідно до Додатку №1 цієї Додаткової угоди.

3. Усі інші умови Договору залишаються без змін.

4. Додаткова угода складена у двох примірниках та набирає чинності з моменту підписання її Сторонами.