

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-09-20-012522-a

Найменування замовника:	УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БУДІВНИЦТВА ЛОЗІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	22682313
Місцезнаходження замовника:	64602, Україна, Харківська обл., Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-09-20-012522-a
Номер договору про закупівлю:	534
Дата укладення договору про закупівлю:	16 жовтня 2023 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП "БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА КОМПАНІЯ „ФОРСАЙТ“"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	44868020
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	61011, Україна, Харківська область, м. Харків, пров. Лосівський, будинок, 2-Б, квартира 1б , +380991835862
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	15 серпня 2025 00:00
Номер додаткової угоди:	8

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Відповідно до пп. 4 п. 19 Особливостей Сторони дійшли взаємної згоди внести зміни у Договір №534 від 16.10.2023 та викласти:

1. Пункт 1.2. розділу 1. Предмет Договору в наступній редакції: «1.2. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31 серпня 2025 року. Терміни виконання Робіт визначаються календарним графіком виконання Робіт, що є невід'ємною частиною договору.»
2. Пункт 6.2. розділу 6. Строки виконання робіт в наступній редакції: «6.2. Підрядник розпочинає виконання робіт протягом 3 (трьох) календарних днів з дня виконання Замовником зобов'язань щодо передачі проектно-кошторисної та дозвільної документації, і зобов'язується завершити виконання робіт: до 31 серпня 2025 року.»