

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2023-09-20-012522-a

<b>Найменування замовника:</b>	УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БУДІВНИЦТВА ЛОЗІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	22682313
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	64602, Україна, Харківська обл., Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2023-09-20-012522-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	534
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	16 жовтня 2023 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ПП "БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА КОМПАНІЯ „ФОРСАЙТ“"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	44868020
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	61011, Україна, Харківська область, м. Харків, пров. Лосівський, будинок, 2-Б, квартира 1б , +380991835862
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	15 липня 2025 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	7

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Відповідно до пп. 4 п. 19 Особливостей Сторони дійшли взаємної згоди внести наступні зміни у Договір №534 від 16.10.2023:

1.. Пункт 1.2. розділу 1. Предмет Договору викласти в наступній редакції: «1.2. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 15 серпня 2025 року. Терміни виконання Робіт визначаються календарним графіком виконання Робіт, що є невід'ємною частиною договору.»

2. Пункт 6.2. розділу 6. Строки виконання робіт викласти в наступній редакції: «6.2. Підрядник розпочинає виконання робіт протягом 3 (трьох) календарних днів з дня виконання Замовником зобов'язань щодо передачі проектно-кошторисної та дозвільної документації, і зобов'язується завершити виконання робіт: до 15 серпня 2025 року.»

3. Додаток 2 "Календарний графік виконання робіт" та Додаток 3 "План фінансування виконання робіт" викласти у новій редакції (додається).