

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2023-09-21-014238-a

<b>Найменування замовника:</b>	Новояворівська міська рада
<b>Категорія замовника:</b>	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	04373301
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	81053, Україна, Львівська обл., Новояворівськ, вулиця Шевченка, 2
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2023-09-21-014238-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	30-10
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	30 жовтня 2023 10:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖИТЛО БУД СЕРВІС"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	37606590
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	81054, Україна, Львівська область, Новояворівськ, вулиця Січових Стрільців, буд. 10, 380672834168
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	04 квітня 2025 10:12
<b>Номер додаткової угоди:</b>	№4

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Сторони домовилися, у зв'язку із затримкою фінансування витрат Замовника у 2025 році, продовжити строк виконання робіт до 31.12.2026р., перенести суму фінансування 7 006 219,76 з ПДВ з 2025 року на 2026 рік., продовжити строк дії договору до 31.12.2026 р.