

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-09-22-000705-a

Найменування замовника:	Квартирно-експлуатаційний відділ міста Полтава
Категорія замовника:	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	08377170
Місцезнаходження замовника:	36039, Україна, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Сінна, 36
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-09-22-000705-a
Номер договору про закупівлю:	439
Дата укладення договору про закупівлю:	16 жовтня 2023 09:50
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю "СТОП"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	24566605
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	36002, Україна, Полтавська область, місто Полтава, вул. Кагамлика, будинок 11, +380532610451
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	21 грудня 2023 15:44
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони вирішили затвердити та внести зміни до п.3.1 Розділу III; п.5.1.1, п.5.1.3. Розділу V, п.10.1 Розділу X та до Додаткам №3,4 Розділу XII Договору №439 від 16.11.2023 року за предметом «Капітальний ремонт частини будівлі №17/2 (лікувальний корпус), м. Полтава», шифр 23-15, ДК 021:2015 – 45453000 -7 Капітальний ремонт і реставрація Єдиного закупівельного словника та викласти його у наступній редакції:

«3.1 Договірна ціна робіт, що доручена для виконання Підряднику є динамічною і складає 7581831,00 грн. (сім мільйонів п'ятсот вісімдесят одна тисяча вісімсот тридцять одна грн. 00 коп.) з ПДВ, що складає 1263638,50 грн. (один мільйон двісті шістьдесят три тисячі шістьсот тридцять вісім грн. 50 коп.).

У 2023 році оплата виконаних робіт буде здійснюватися із Місцевого бюджету в сумі 5284539,55 грн. 00 коп. (п'ять мільйонів двісті вісімдесят чотири тисячі п'ятсот тридцять дев'ять грн. 55 коп.) з ПДВ, що складає 880756,59 грн. (вісімсот вісімдесят тисяч сімсот п'ятдесят шість грн. 55 коп. що відповідає бюджетним призначенням із Місцевого бюджету, при наявності на казначейському рахунку відповідних коштів, у тому числі.

Вартість договору на кожний наступний рік визначається Замовником та оформлюється додатковими угодами.»

«п.5.1.1. Кінцевий термін виконання робіт – 31.12.2024 року та визначається відповідно до календарного графіку виконання робіт (Додаток №4);

- п.5.1.3. Підрядник повинен розпочати виконання робіт за Договором протягом 5 (п'яти) календарних днів з дня підписання Договору Сторонами. Завершити виконання робіт, підготувати ОБ'ЄКТ для введення в експлуатацію та передати його Замовнику відповідно до умов Договору не пізніше 20.12.2024 року, з виконавчою документацією по ОБ ЄКТУ, у тому числі «Акти приймання виконаних будівельних робіт» за формою КБ-2в та «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» за формою КБ-3;

П. 10.1 . Договір набирає чинності з дня його підписання уповноваженими представниками обох Сторін і діє до «31» грудня 2024 року».

1.2. Сторони домовились внести зміни до Додатків №3 (План фінансування) 4 (Календарний графік виконання робіт) Договору підряду №439 від 16.10.2023 та викласти його у новій редакції.»