

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-10-02-011985-a

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство "Вільнянська багатoproфільна лікарня" Вільнянської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	01992914
Місцезнаходження замовника:	70002, Україна, Запорізька обл., Запорізький р-н, м. Вільнянськ, пров. Гнаровської, будинок 6
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-10-02-011985-a
Номер договору про закупівлю:	249
Дата укладення договору про закупівлю:	24 жовтня 2023 09:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Позитив"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	36315588
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	72311, Україна, Запорізька область, Мелітополь, пр.Хмельницького Богдана, будинок 60, 380612201219
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 листопада 2023 15:50
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

продовження строку виконання зобов'язань щодо виконання робіт, на підставі документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження (лист підрядника № 29/1 від 29.11.2023; лист виробника віконної продукції № 56-3/1 від 28.11.2023)