

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-10-03-008784-a

Найменування замовника:	ПОЗАМІСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ "ЧАЙКА" ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	37000540
Місцезнаходження замовника:	29013, Україна, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 33
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-10-03-008784-a
Номер договору про закупівлю:	275
Дата укладення договору про закупівлю:	26 жовтня 2023 15:15
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ ПОДІЛЛЯЕКОСТРІМ
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40544346
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	23000, Україна, Вінницька область, Бар, Першотравнева,4, +380980068100
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	16 грудня 2024 21:59
Номер додаткової угоди:	6

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. Відповідно до п.п.16.10 Основного договору внести зміни до пункту 2.2 та 4.2 та викласти у новій редакції:

- «2.2. Ціна цього Договору є твердою та становить: 21 471 498,29 (Двадцять один мільйон чотириста сімдесят одна тисяча чотириста дев'яносто вісім грн. 29 коп.) в т.ч. ПДВ 3 268 642,93 (Три мільйони двісті шістдесят вісім тисяч шістсот сорок дві грн. 93 коп), без урахування витрат на утримання служби ЗАМОВНИКА.

Вартість фактично виконаних та оплачених робіт у 2023 році складає 1 860 032,75 (Один мільйон вісімсот шістдесят тисяч тридцять дві грн. 75 коп.), в т.ч. ПДВ.

Вартість фактично виконаних та оплачених робіт у 2024 році складає 15 147 575,83 (П'ятнадцять мільйонів сто сорок сім тисяч п'ятсот сімдесят п'ять грн. 83 коп.), в т.ч. ПДВ .

Фінансування робіт у 2025 році буде здійснюватися в межах бюджетних призначень, визначених у відповідних рішеннях про виділення коштів. Оплата залишку предмета закупівлі відбувається виключно за наявності коштів згідно з кошторисом (планом використання бюджетних коштів) на 2025 рік при наявності відповідного бюджетного призначення (бюджетних асигнувань) з урахуванням листа інформаційного характеру Мінекономрозвитку України «Щодо планування закупівель» від 14.09.2016 №3302-06/29640-06. Подальше виникнення зобов'язань буде збільшуватися відповідно до кошторисних призначень та може регламентуватися шляхом укладення додаткової угоди, але в будь-якому разі не може перевищувати загальної суми Договору.

Ціна робіт визначається згідно з національними стандартами, будівельними нормами та правилами. Ціна Договору враховує усі витрати ПІДРЯДНИКА на виконання предмету Договору.

Фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету. При цьому оплата робіт, що складаються предмет закупівлі відповідає вимогам Постанови КМУ «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» від 9 червня 2021 р. № 590 зі змінами».

2. Строк виконання робіт встановлюється згідно з Графіком (Додаток 1) до 31 січня 2025 року.

3. Календарний графік виконання робіт (Додаток 1), План фінансування (Додаток 2) викласти в новій редакції (додатки додаються).

4. Усі інші умови Основного договору залишаються незмінними.