

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-10-03-008905-a

Найменування замовника:	Квартирно-експлуатаційний відділ міста Полтава
Категорія замовника:	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	08377170
Місцезнаходження замовника:	36039, Україна, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Сінна, 36
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-10-03-008905-a
Номер договору про закупівлю:	447
Дата укладення договору про закупівлю:	23 жовтня 2023 12:18
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЛАГМАБУД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41476801
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	36014, Україна, Полтавська область, Полтава, вул.Зигіна, будинок 5А, 380504051007
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	19 грудня 2023 16:07
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Пункт 3.1 Договору №447 від 23.10.2023 р. на виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт частини будівлі №83/13 (адміністративна будівля), м. Горішні Плавні, Полтавської області», шифр 23-16 викласти в наступній редакції:

«3.1. Договірна ціна робіт, що доручена для виконання Підряднику є динамічною і складає 3 579 195 грн. 99 коп. (три мільйони п'ятсот сімдесят дев'ять тисяч сто дев'яносто п'ять грн. 99 коп.) без ПДВ.

Джерело фінансування є кошти місцевого бюджету. У 2023 році оплата виконаних робіт буде здійснюватися із Місцевого бюджету в сумі не більше 2 907 442 грн. 00 коп. (два мільйони дев'ятсот сім тисяч чотириста сорок дві гривні 00 копійки) без ПДВ що відповідає бюджетним призначенням, лише в межах цих бюджетних призначень, що відповідає ліміту фінансування із Місцевого бюджету, при наявності на казначейському рахунку відповідних коштів, у тому числі.

Вартість договору на кожний наступний рік визначається Замовником та оформлюється додатковими угодами».

Пункт 5.1.1. Договору №447 від 23.10.2023 р. на виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт частини будівлі №83/13 (адміністративна будівля), м. Горішні Плавні, Полтавської області», шифр 23-16 викласти в наступній редакції:

«5.1.1. Кінцевий термін виконання робіт – 31.12.2024 та визначається відповідно до Календарного графіку виконання робіт (Додаток 4)».

Пункт 5.1.3. Договору №447 від 23.10.2023 р. на виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт частини будівлі №83/13 (адміністративна будівля), м. Горішні Плавні, Полтавської області», шифр 23-16 викласти в наступній редакції:

«5.1.3. Підрядник повинен розпочати виконання робіт за Договором протягом 5 (п'яти) календарних днів з дня підписання Договору Сторонами. Завершити виконання робіт, підготувати ОБ'ЄКТ для введення в експлуатацію та передати його Замовнику відповідно до умов Договору не пізніше 20.12.2024 року, з виконавчою документацією по ОБ'ЄКТУ, у тому числі «Акти приймання виконаних будівельних робіт» за формою КБ-2в та «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» за формою КБ-3».

Пункт 10.1. Договору №447 від 23.10.2023 р. на виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт частини будівлі №83/13 (адміністративна будівля), м. Горішні Плавні, Полтавської області», шифр 23-16 викласти в наступній редакції:

«10.1. Договір набирає чинності з дня його підписання уповноваженими представниками обох Сторін і діє до «31» грудня 2024 року.»

Додатки до договору (розділ XII Додатки до договору) викласти з урахуванням зміни терміну виконання робіт.»