

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-10-04-000831-a

Найменування замовника:	КНП "Кельменецька багатoproфільна лікарня"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02005674
Місцезнаходження замовника:	60100, Україна, Чернівецька обл., Дністровський район, селище міського типу Кельменці, вулиця Сагайдачного, будинок 75
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-10-04-000831-a
Номер договору про закупівлю:	290
Дата укладення договору про закупівлю:	27 жовтня 2023 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ Ліфт-Еко
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	31658533
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	79010, Україна, Львівська область, Львів, Пекарська, 95, +380322217655
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	15 грудня 2023 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Відповідно до абзацу 4 п.11.2. Договору №290 від 27.10.2023 року, у зв'язку із неготовністю будівельної частини шахти ліфта до монтажу обладнання (через ряд об'єктивних причин) Сторони дійшли згоди щодо продовження терміну дії Договору до 31.03.2024 року.