

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2023-10-05-012252-a

<b>Найменування замовника:</b>	КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "ЛІЦЕЙ "СИНЕРГІЯ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	26136688
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	49026, Україна, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ПРАПОРНА, будинок 25
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2023-10-05-012252-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	6-К
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	24 жовтня 2023 11:32
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "ТПФ "Беркут ЛТД""
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	20223239
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	52005, Україна, Дніпропетровська область, Дніпровський район, селище міського типу Слобожанське,, ВУЛИЦЯ ТЕПЛИЧНА, будинок 3А, квартира 1, +380567887291
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	30 листопада 2023 15:33
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

1. На підставі пункту 17.1 до Договору, керуючись пп. 4 п. 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178, Сторони дійшли згоди продовжити термін виконання робіт до 25.12.2023 р. та викласти п. 4.1. Договору у новій редакції, а саме:  
«4.1. Підрядник зобов'язаний виконувати роботи в розмірі підсумкової вартості та у відповідні строки, що встановлені графіком виконання робіт, складеним Підрядником до початку виконання робіт, підписаним і завіреним печатками, як Підрядником так і Замовником, але не пізніше 25 грудня 2023 року.»
2. Додатки до Договору, а саме: Календарний графік виконання робіт (Додаток 2) викласти у новій редакції, що додаються до цієї Угоди