

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-10-12-014970-a

Найменування замовника:	Заклад дошкільної освіти "Дивосвіт" Біленьківської сільської ради Запорізького району Запорізької області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	35879393
Місцезнаходження замовника:	70441, Україна, Запорізька обл., с. Біленьке, вул. Запорізька, будинок 17-А
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-10-12-014970-a
Номер договору про закупівлю:	01-12/23
Дата укладення договору про закупівлю:	05 грудня 2023 15:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ІН-ТРАС"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40465269
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	69092, Україна, Запорізька область, місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ МУСОРГСЬКОГО, будинок 58, +380997001701
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 грудня 2023 16:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

керуючись пп.4.п.19 Особливостей, які затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 (із змінами від 12.09.2023 № 981) «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», статтю 188 Господарського кодексу України, статтями 651,652,653,654 Цивільного кодексу України, враховуючи лист Генпідрядника №15 від 29.12.2023 року «Щодо продовження строку виконання робіт», дійшли до взаємної згоди укласти цю додаткову угоду про наступне:

1. На підставі підпункту 4 пункту 19 Особливостей, яким передбачено можливість продовжити строк дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, сторони домовились продовжити строк виконання робіт за Договором та строк дії Договору до 31.05.2024 року, відповідно виклавши пункти 5.1., 11.1., графік виконання робіт та план фінансування в новій редакції, при цьому таке подовження не призводить до збільшення суми, визначеної в договорі.

- «5.1. Початок виконання робіт – протягом двох календарних днів з дати укладання договору. Закінчення виконання робіт – 31.05.2024 року. Невід'ємною частиною Договору є календарний графік виконання робіт розширений потижнево. Замовник може прийняти рішення про уповільнення, зупинення або прискорення темпів виконання робіт з внесенням відповідних змін у цей Договір.

Генпідрядник може забезпечити дострокове завершення виконання робіт і здачу їх Замовнику (за умови наявного фінансування).

Датою закінчення робіт вважається дата їх повного прийняття Замовником»

- «11.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.05.2024 р.»

- Графік виконання робіт та план фінансування додаються до Додаткової угоди.