

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-10-13-011382-a

Найменування замовника:	СЛУЖБА ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	24014538
Місцезнаходження замовника:	40002, Україна, Сумська обл., Суми, м. Суми, вул. Роменська, 79/2
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-10-13-011382-a
Номер договору про закупівлю:	18КС-2023
Дата укладення договору про закупівлю:	13 листопада 2023 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП ПРИВАТБУДСЕРВІС
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	32462002
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	40020, Україна, Сумська область, Суми, вул. Тополянська, 18/1, +380997900358
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	28 березня 2024 00:00
Номер додаткової угоди:	5

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з виникненням додаткових робіт та внесенням змін до проектної документації, керуючись п. 4 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та підпунктом 4 пункту 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178, продовжити термін виконання робіт за Договором та строк дії Договору, замінивши:

- в абзаці 2 пункту 2.1 розділу 2 Договору слова та цифри «до 31 березня 2024 року» на слова та цифри «до 15 червня 2024 року»;
- у пункті 19.1 розділу 19 слова та цифри «до 31.03.2024 року» на слова та цифри «до 30.11.2024 року».

Додаток №2 «Календарний графік виконання робіт» викласти в редакції, що додається.