

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-10-16-009597-a

Найменування замовника:	Сахновецька сільська рада Хмельницької області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04406785
Місцезнаходження замовника:	30327, Україна, Хмельницька обл., село Влашанівка, вулиця Центральна, будинок 2
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-10-16-009597-a
Номер договору про закупівлю:	261
Дата укладення договору про закупівлю:	06 листопада 2023 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ПІРАМІД КОРП"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	39484237
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	81470, Україна, Львівська область, Самбірський район, селище міського типу Дубляни, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 3 А, +380681717970, +380962956430, +380678035360
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	22 грудня 2023 00:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Лист Постачальника №1/6 від 22.12.2023 року про необхідність продовження строку виконання зобов'язань щодо виконання робіт